附件1

温州市建设工程施工合同履约评价表（发包人对承包人）


工程名称：                                       工程地点：                                  专业：                               施工许可证证号：                  
	序号
	评分项目
	评价标准
	评价基准分
	履约情况
	评分分值

	施工合同签订备案情况

	*1
	合同签订情况
	另行签订与备案合同实质性内容相违背的合同或补充协议
	一票否决
	是（    ）  否（   ）
	

	2
	暂估价项目招标情况
	属于依法必须招标的暂估价项目按照合同约定招标（承包人组织招标方式）
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	3
	合同备案情况
	按规定及时办理依法必须招标的暂估价项目备案（承包人组织招标方式）
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	*4
	项目分包、转包情况
	（1）将其承包的全部工程转包给第三人
	一票否决
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（2）将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转包给第三人
	一票否决
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（3）将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人
	一票否决
	是（    ）  否（   ）
	

	人员情况

	5
	人员情况
	（1）项目经理与合同约定一致
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（2）项目经理到位率与合同约定一致
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（3）项目经理按照合同约定签署技术经济文件
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（4）项目部主要施工管理人员与合同约定一致且到位
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	施工机械设备到位情况

	6
	施工机械到位情况
	工程施工所需的机械设备按照合同约定到位
	5分
	是（    ）  否（   ）
	

	价款结算情况

	7
	安全文明施工费使用情况
	安全文明施工费在财务账户中单独列项、专款专用
	10分
	是（    ）  否（   ）
	

	8
	工程计量情况
	按照合同要求编制工程进度付款申请单
	2分
	是（    ）  否（   ）
	

	工程变更情况

	9
	工程变更情况
	按照合同约定进行价格调整申报
	2分
	是（    ）  否（   ）
	

	合同工期执行情况

	10
	施工进度计划制定情况
	按合同要求制定和修订施工进度计划
	2分
	是（    ）  否（   ）
	

	11
	工期延误情况
	承包人原因导致工期延误的，制定赶工措施
	2分
	是（    ）  否（   ）
	

	民工工资保障情况

	12
	民工工资应急预案制定情况
	建立民工工资或分包款应急预案
	7分
	是（    ）  否（   ）
	

	13
	民工工资支付情况
	未发生民工因被拖欠造成集访、群访或群体性事件
	10分
	是（    ）  否（   ）
	

	其他履约评价情况

	14
	管理制度制定情况
	*（1）因承包人原因发生质量安全事故
	一票否决
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（2）建立施工合同管理制度，明确合同管理机构和设置合同管理人员
	2分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（3）按规定建立质量保证体系
	3分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（4）按规定建立安全文明标化工地实施方案
	3分
	是（    ）  否（   ）
	

	15
	其他履约评价情况
	（1）按照合同约定实施合同文件收发联络制度
	2分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（2）不存在提供虚假信息、隐瞒实情的现象
	10分
	是（    ）  否（   ）
	

	
	
	（3）不存在现场检查后拒不改正的现象
	10分
	是（    ）  否（   ）
	

	评价分汇总：1）一票否决情况：                                                  2）评分分值汇总：

	备注：〔应说明本评价为在建评价或竣工评价〕


发包人（公章）：                                        承包人（公章）：                                      
联系人：                                                  联系电话：                                                      评价时间：
附注：本表中具体评价分值为:好：90分以上；较好：75～90分（含75分）；一般：60～75分（含60分）；差：不足60分。违反评价表中带*号的项目按一票否决直接评价为差。 

附件2

温州市建设工程监理、招标代理、勘察设计、
造价咨询合同履约评价表


工程名称：                                 工程地点：                          施工许可证证号：              
	委托人
	

	受托人
	
	评价
专业
	□监理
□招标代理
□勘察设计
□造价咨询

	项目名称
	
	
	

	工程进度
	

	评 价 意 见
	评价内容
	评价分档意见
	得分
	  较差、差理由说明

	
	人员到位
（20分）
	□好（＞16分） □较好（＞12分）
□一般（＞8分）
□较差（＞4分）□差（＞0分）
	
	

	
	进度控制
（20分）
	□好（＞16分） □较好（＞12分）
□一般（＞8分）
□较差（＞4分）□差（＞0分）
	
	

	
	履约质量
（20分）
	□好（＞16分） □较好（＞12分）
□一般（＞8分）
□较差（＞4分）□差（＞0分）
	
	

	
	配合与服务
（20分）
	□好（＞16分） □较好（＞12分）
□一般（＞8分）
□较差（＞4分）□差（＞0分）
	
	

	
	整体评价
（20分）
	□好（＞16分） □较好（＞12分）
□一般（＞8分）
□较差（＞4分）□差（＞0分）
	
	

	
	评价总得分
	
	



委托人（公章）：                                   受托人（公章）：         
联系人：                                           联系电话：                   
评价时间：
附注：本表中具体评价分值为:好：90分以上；较好：75～90分（含75分）；一般：60～75分（含60分）；差：不足60分。

附件3

                    温州市建设工程施工合同履约评价表（承包人对发包人）

工程名称：                                       建设规模：                                    签约合同价（万元）：                         合同备案号：                 
	序号
	评分项目
	评价标准
	评价基准分
	履约情况
	评分分值

	1
	合同签订、备案情况
	（1）按规定办理合同备案
	10分
	是（    ）       否（     ）
	

	
	
	（2）按规定办理合同变更备案
	5分
	全部备案5分（  ）；未全部备案3分（  ）；未备案0分（  ）
	

	
	
	（3）按规定办理依法必须招标的暂估价项目备案（发承包双方共同招标方式）
	5分
	是（    ）       否（     ）
	

	
	
	*（4）另行签订与备案合同实质性内容相违背的合同或补充协议
	一票否决
	是（    ）       否（     ）
	

	2
	合同范围内项目发包情况
	未将承包人合同范围内的内容再行发包
	10分
	是（    ）       否（     ）
	

	3
	暂估价项目招标情况
	属于依法必须招标的暂估价项目按照合同约定进行招标（发承包双方共同招标方式）
	5分
	是（    ）       否（     ）
	

	4
	施工条件提供情况
	按照合同约定，提供应当由发包人提供的施工条件
	5分
	是（    ）       否（     ）
	

	
5
	安全文明施工费支付情况（包括支付比例、支付期限）
	（1）按规定足额计取安全文明施工费
	4分
	是（    ）       否（     ）
	

	
	
	（2）按合同要求的支付比例支付安全文明施工费
	4分
	是（    ）       否（     ）
	

	
	
	（3）按合同要求的支付期限支付安全文明施工费
	2分
	是（    ）       否（     ）
	

	6
	工程价款支付情况
	（1）按合同要求支付工程预付款
	4分
	按合同要求支付，4分（  ）；支付比例达到合同要求金额的80%以上（含80%），2分（  ）；未支付或未达到合同要求支付金额的80%，0分（  ）。
	

	
	
	（2）按合同要求支付工程进度款
	8分
	按合同要求支付8分（  ）；未按合同要求支付但支付比例达到合同要求金额的80%以上（含80%），5分（  ）；未支付或未达到合同要求支付金额的80%，0分（  ）。
	

	
	
	（3） 按合同要求支付工程变更、索赔款项
	4分
	是（     ）      否（     ）
	

	7
	工程变更情况
	（1）按合同约定批复现场签证
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	
	
	（2）按合同约定批复索赔报告
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	8
	工程价格调整情况
	（1）按合同约定进行价格调整（市场价格波动引起的调整）
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	
	
	（2）按合同约定进行价格调整（法律变化引起的调整）
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	
	
	（3）按合同约定进行工程量清单错误的修正
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	9
	工期延误签证情况
	非承包人原因导致工期延误的，按照合同约定签证
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	
10
	
其他履约评价情况
	*（1）因发包人原因发生质量安全事故
	一票否决
	是（     ）      否（     ）
	

	
	
	（2）按照合同约定实施合同文件收发联络制度
	2分
	是（     ）      否（     ）
	

	
	
	（3）不存在提供虚假信息、隐瞒实情的现象
	10分
	是（     ）      否（     ）
	

	
	
	（4）不存在现场检查后拒不改正的现象
	10分
	是（     ）      否（     ）
	


承包人（公章）：                                             评价时间：
联系人：                                                     联系电话：                                                             
[bookmark: _GoBack]附注：本表中具体评价分值为:好：90分以上（含90分）；较好：75～90分（含75分）；一般：60～75分（含60分）；差：60分以下。违反评价表中带*号的项目按一票否决直接评价为差。   
